


Тематический план и график выполнения курсового проекта по дисциплине  
«Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры»  
обучающихся 4 курса по направлению подготовки 35.03.10 Ландшафтная  
архитектура на 2023-2024 учебный год.

№ п/п	Этап выполнения	Сроки выполнения
1	Выдача рекомендуемого задания	01.11.2023г.
2	Сбор материалов	2.11.2023г.-23.11.2023г.
3	Разработка генерального плана	24.11.2023г.-11.12.2023г..
4	Изготовление рабочих чертежей	12.12.2023г.-9.01.2024г.
5	Оформление пояснительной записки	10.01.2024г.-29.01.2024г.
6	Защита КП	26.02.2024г.-01.03.2024г.

К.с.-х.н., доцент кафедры  
«Ландшафтная архитектура»



Ширяева Н.А.