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Введение 

 
Рабочая программа предназначена для преподавания  дисциплины «Организация деятельности 

строительного предприятия» обучающимся заочной формы обучения направления подготовки 08.04.01 
Строительство направленность «Промышленное и гражданское строительство». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 08.04.01 Строительство, на основе учебного плана. 

Рабочая программа содержит определение целей и задач изучения дисциплины, рабочие планы 
лекционных, практических занятий, их трудоемкость, задания для самостоятельной работы, темы 

контрольных работ. 

Освоение дисциплины разбито на два модуля в каждом из которых предусмотрен контроль за 
освоением знаний. 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенции 

обучающегося и индикаторы их достижения, формируемые в результате освоения 

дисциплины) 
 

Целью освоения дисциплины «Организация деятельности строительного предприятия» 

является выработка у обучающихся знаний и навыков, необходимых для подготовки 

квалифицированных специалистов-организаторов строительного производства, знающих 

основы организации и планирования строительного производства и умеющих их использовать в 

практической деятельности в строительных организациях. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- продемонстрировать специфику организации деятельности строительного предприятия», 

выделить функциональные области управления  деятельностью строительного предприятия;  

-выработать у обучающихся навыки применения методов управления деятельностью 

строительного предприятияи обозначить ключевые точки приложения управленческого 

воздействия на различных стадиях ; 

-повысить эффективность практической деятельности обучающихся в области организации 

деятельности строительного предприятияи способствовать успешному последующему 

применению полученных знаний. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки:  

Таблица 1 – Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 

Задача ПД 

Объект 

или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора 

достижения 

профессиональной  

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Разработка 
проектных 

решений и 

организация 

проектировани
я. Обоснование 

проектных 

решений: 
выполнение и 

контроль 

здания, 
сооружени

я 

промышле

нного, 
гражданск

ого 

назначени
я 

ПК-4. Способность 
осуществлять и 

контролировать 

выполнение 

расчётного 
обоснования 

проектных решений 

объектов 
промышленного и 

гражданского 

строительства 

ПК-4.1. Выбор 
исходной информации 

и нормативно-

технических 

документов для 
выполнения расчётного 

обоснования проектных 

решений объектов 
промышленного и 

гражданского 

строительства ъ 

10.003 
Специалист в 

области 

инженерно-

технического 
проектировани

я для 

градостроитель
ной 

деятельности 

16.126 
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ПК-4.2. Выбор метода и 

методики выполнения 

расчётного обоснования 
проектного решения 

объекта 

промышленного и 

гражданского 
строительства, 

составление расчётной 

схемы  
ПК-4.3. Выполнение 

расчетного обоснования 

проектного решения 

объекта 
промышленного и 

гражданского 

строительства и 
документирование его 

результатов 

ПК-4.4. Оценка 
соответствия 

результатов расчетного 

обоснования объекта 

строительства 
требованиям 

нормативно-

технических 
документов, оценка 

достоверности 

результатов расчётного 
обоснования  

ПК-4.5. Составление 

аналитического отчета о 

результатах расчетного 
обоснования объектов 

промышленного и 

гражданского 
строительства 

Специалист в 

области 

проектировани
я 

металлических 

конструкций 

зданий и 
сооружений 

промышленног

о и 
гражданского 

назначения 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- нормативно-технические документы для выполнения расчётного обоснования проектных решений 
объектов промышленного и гражданского строительства 

- классификацию строительных работ и процессов;  

- методы организации строительного производства; 
 - основы календарного планирования; - нормативные требования к составу исполнительной 

документации; 

 - нормативные требования к составу документации на подготовительном этапе строительства и вводе 

объекта в эксплуатацию;  
- теоретические основы организации различных видов строительных работ; 

 уметь: 

 - осуществлять и контролировать выполнение расчётного обоснования проектных решений объектов 
промышленного и гражданского строительства 

- составлять расчётные схемы 

- выполнять расчетное обоснование проектного решения объекта промышленного и гражданского 
строительства и документирование его результатов 

анализировать и планировать строительное производство объекта, составлять перечень строительных 

работ для каждого цикла возведения объекта; 
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 - выполнять инженерные расчеты, связанные с проектированием календарного графика (определение 

трудоемкости, продолжительности, выработки и т.п.); 

 - оценивать качество выполненных строительно-монтажных работ;  
- разрабатывать организационные схемы производства строительных работ на стадии планирования, 

разрабатывать строительный генеральный план в составе ПОС (ППР). 

 производственной деятельности, разрабатывать бизнес-планы производственной деятельности  

Умение выполнять календарное планирование строительных процессов, подготовки исполнительной 
документации, контроля качества строительного производства 

Владеть навыками:  
- оценки соответствия результатов расчетного обоснования объекта строительства требованиям 
нормативно-технических документов 

- составлять аналитический отчет о результатах расчетного обоснования объектов промышленного и 

гражданского строительства 
- выбора исходной информации и нормативно-технических документов для выполнения расчётного 

обоснования проектных решений объектов промышленного и гражданского строительства 

- контроля выполнения расчётного обоснования проектных решений объектов промышленного и 

гражданского строительства 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к факультативам ОПОП ВО по направлению подготовки 08.04.01 

«Строительство». Предшествующими дисциплинами, на которые  непосредственно опирается 
дисциплина, являются:  

прикладная математика – навыки дифференцирования, интегрирования, поиска экстремума функций, 

интерполирования; 
строительный контроль и технический надзор – навыки осуществления строительного контроля и 

технического надзора. 

Дисциплина связана с дисциплинами «Обследование зданий, сооружений и застройки», «Проектная 

подготовка в строительстве» и т.п. 
 

3 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу (во взаимодействии с 

преподавателем) обучающихся (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Таблица 1 – Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы 

Виды учебной нагрузки Всего час/зач.ед Курс 

I 

Контактная работа (всего) 

в том числе 

8 

 

8 

 

Лекции (Л) 4 4 

          из них 

активные формы обучения 

 

1 

 

1 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

          из них 

активные формы обучения 

 

1 

 

1 

Самостоятельная работа 60 60 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации зачет  

Общая трудоемкость, час/зач.ед 72/2 72/2 

 
 

4 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
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4.1 Содержание модулей и разделов дисциплины 

 

Таблица 2 – Содержание модулей и разделов дисциплины 

Семестр I 

 
(количество модулей 2) 

Модуль 1: Система управления деятельностью строительной организации  

Цель: изучение основополагающих характеристики системы управления строительной 

организации  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины, входящей 
в данный модуль 

Содержание раздела 
Контактная  работа СР 

1 Основы организации 

строительного 

производства  

 

Формы собственности, 

организационные формы 

производства, моделирование 

организации строительного 

производства. 

Основные термины и 

определения. 

Строительство как  

отрасль материального 

производства. Система 

нормативных документов. 

Совершенствование 

управления,  

организации и 

планирования  

строительным 

производством.  

организационные 

структуры управления  

строительным 

производством   
2 Стадии 

проектирования и их  

Содержание. 

Подготовка  

строительного  

производства  

Организация проектно-  

изыскательских работ. 

Экономические и инженерные 

изыскания.  

Проект организации строительства  

(ПОС) и проект производства работ  

(ППР), порядок рассмотрения и 

утверждения проектно-сметной 

документации. 

Внешнеплощадочные и 

внутриплощадочные 

подготовительные работы. 

Современные методы выполнения 

работ по инженерной подготовке 

территории строительства  

Теоретические основы 

управления.  

технология управления 

строительным 

производством  

Понятие о системе  

автоматизированного 

производства.  

Состав и содержание 

общей организационно-  

технической подготовки  

Модуль 2: Процесс планирования проектов  

Цель: изучение современных инструментов организации строительного  

производства. Понятие о системе строительных организаций.  
1 Экономические 

элементы 

организации.  

Поточная организация 

строительства.  

Производственно-

технологическая 

документациия в 

строительстве. 

Разработка проекта 

производства работ.  

Основные экономические 

элементы организации: капитал, 

основные фонды и оборотные 

средства, их состав. Амортизация. 

Затраты, классификация. 

Прибыль. Баланс предприятия. 

Сетевое планирование и 

Управление строительством 

Календарное планирование 

строительства. Расчет сетевого 

графика. 

Элементы и правила 

построение сетевых 

графиков. 

Календаризация и  

оптимизация работ 

сетевых графиков по 

времени и трудовым 

ресурсам. Подготовка 

исходных данных  

для составления 

сетевых графиков  

Материально- 
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Проектирование стройгенпланов. 

Нормативы 

техническая база в 

строительстве.  

Использование АСУ 

при разработке проекта 

производства работ  

Применяемые 

программные средства  

Показ 

демонстрационной 

версии АРМ-ППР  
 

2 Сметная стоимость. 

Технология и техника 

управления. 

Оперативное 

управление. Кадры.  

Организация  

управления качеством 

строительной 

продукции.  

Ценообразование: сметная 

стоимость строительного объекта, 

ее составляющие, методы расчета 

цены на товар (услугу). Структура и 

технология управления 

строительством объектов, 

производственной деятельностью 

строительных организаций,  

ИТР и рабочие кадры  

Управление снабжением 

материально-техническими 

ресурсами  

Виды материально-технических 

ресурсов, способы их применения  

Организация поставки 

материально-технических ресурсов  

Закупка материальных ресурсов  

Проектирование производственно-

технологической комплектации  

Учет и контроль за расходованием 

материалов  

Цели и содержание 

технологического 

процесса мониторинга. 

Администрирование 

изменений. Поиск 

резервов. Оперативное 

управление ресурсами. 

Интерфейсные и 

технологические решения 

поддержки мониторинга. 

Завершение проекта. 

Оформление отчетной 

документации. Анализ 

выполнения проекта. 

Выявление 

невыполненных 

обязательств, организация 

их выполнения.  

 

 

4.2 Тематический план лекций 

 

Таблица 4 – Тематический план лекций 

 Раздел дисциплины, входящей в 

данный модуль 

Наименование темы лекции Трудоем-

кость 

(час.) 

Семестр I 

М
о
д
у
л

ь
 I

 

Основы организации 

строительного производства  

 

Организация материально-

технического обеспечения 

строительства 
Формы собственности, 

организационные формы 

производства, моделирование 

организации строительного 

производства. 

1/1 

Стадии проектирования и 

их содержание. Подготовка  

строительного  

производства  
 

Общая организация материально-

технического обеспечения в 

строительстве. Состав и структура 
материально-технической базы 

строительства. Определение 

потребности и нормирование расхода 
строительных материалов и 

конструкций. Организация 

производственно-технологической 

1/1 
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комплектации строительных объектов и 

оперативное планирование комплектных 

поставок материалов и конструкций. 
 

М
о
д
у
л

ь
 I

I 

Экономические элементы 

организации.  

Поточная организация 

строительства.  

Производственно-

технологическая документация в 

строительстве. Разработка 

проекта производства работ. 

Основные экономические элементы 

организации: капитал, основные 

фонды и оборотные средства, их 

состав.  

Управление строительством 

Календарное планирование 

строительства. Расчет сетевого 

графика. 

Проектирование стройгенпланов. 

Нормативы 

1 

 

Сметная стоимость. Технология 

и техника управления. 

Оперативное управление. Кадры.  

Организация  

управления качеством 

строительной продукции. 

Ценообразование: сметная стоимость 

строительного объекта, ее 

составляющие, методы расчета цены 

на товар (услугу). Структура и 

технология управления 

строительством объектов, 

производственной деятельностью 

строительных организаций,  

ИТР и рабочие кадры  

Управление снабжением материально-

техническими ресурсами  

 

1 

 Итого: 

в т.ч. в активной форме 

4 

2 

 

4.3 Практические занятия 

 

Таблица 5 – Тематический план практических занятий 

 

 Раздел дисциплины, входящей в 

данный модуль 

Тема практических занятий Трудоем-

кость 

(час.) 

Семестр I 

М
о
д
у
л

ь
 I

 

Основы организации 

строительного производства  

 

Основные принципы организации 
управления строительством и способы его 

осуществления. Общая система 

управления строительством в РФ. Понятие 
о функциях управления производством. 

Методы управления строительным 

производством. Организационные 

структуры строительно-монтажных 
организаций и их виды. Формирование и 

совершенствование организационной 

структуры управления строительным 
производством. Понятие стратегии и 

стратегического управления строительно-

монтажной организацией. . Управление 
качеством строительства и организация 

приемки объектов в эксплуатацию. 

Мониторинг и оперативное управление 

строительных проектов. Качество 
строительства и этапы его формирования, 

1 
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оценка качества строительной продукции. 

Организация контроля качества 

строительно-монтажных работ. Порядок и 
правила приемки строительных объектов в 

эксплуатацию. 

Стадии проектирования и их  

Содержание. Подготовка  

строительного  

производства 

Знакомство с особенностями 

проектирования объектного строительного 
генерального плана. 
Знакомство с принципами формирования 

организационных структур строительных 
организаций. Знакомство с методами 

мониторинга качества строительной 

продукции 

1 

М
о
д
у
л

ь
 I

I 

Экономические элементы 

организации.  

Поточная организация 

строительства.  

Производственно-

технологическая документация в 

строительстве. Разработка 

проекта производства работ. 

Определение потребности и нормирование 
расхода строительных материалов и 

конструкций. Организация 

производственно-технологической 

комплектации строительных объектов и 
оперативное планирование комплектных 

поставок материалов и конструкций. 

Выбор вида транспорта для строительных 
грузов и определение потребности в 

транспортных средствах. Организация 

эксплуатации автомобильного транспорта 
в строительстве. Определение 

потребности в строительных машинах 

1 

Сметная стоимость. Технология 

и техника управления. 

Оперативное управление. Кадры.  

Организация  

управления качеством 

строительной продукции. 

Ценообразование: сметная стоимость 

строительного объекта, ее 

составляющие, методы расчета цены на 

товар (услугу). Структура и технология 

управления строительством объектов, 

производственной деятельностью 

строительных организаций, 

1 

 Итого: 

в т.ч. в активной форме 

4 

2 

 

 

4.5 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 – Тематический план самостоятельной работы  

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
о

р
ет

и
ч
ес

к
о
го

 

м
ат

ер
и

ал
а
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 о

тч
ет

у
 

п
о

 т
ем

ам
 м

о
д
у
л
ей

 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
 

К
о

н
тр

о
л
ьн

о
й

 р
аб

о
ты

 

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

р
еф

ер
ат

о
в
, 

д
о

к
л
ад

о
в
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 П

З
, 
  Трудоем 

кость 
(час.) 

М
о
д
у
л

ь
 I

 

6 6 6 6 6 30 

М
о

д
у
л

ь
 

II
 

6 6 6 6 6 30 

Всего: 60 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Обучающийся имеет неограниченный доступ к информационно-образовательной среде 

университета http://80.76.178.26/subject/list?page_id=m0602&page_id=m0602 

1. Павлов, А. С. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / А. С. Павлов, Е. А. Гусакова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 318 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

01797-7. https://biblio-online.ru/book/BB04EA1 

2.Чудновский С.М. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Чудновский С.М., Лихачева О.И.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Инфра-Инженерия, 2017.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69021.html.  

— ЭБС «IPRbooks» 

3. Семенцов С.В. Методика проведения обследований и мониторинга технического 

состояния зданий и сооружений с использованием передовых технологий [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Семенцов С.В., Орехов М.М., Волков В.И.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2013.— 76 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19009.html. — 

ЭБС «IPRbooks» 

 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств представлен в приложении 1 к рабочей программе дисциплины  

 
7.1 Основная литература 

1. Александрова Л.В. Экономика строительного производства [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие-практикум для самостоятельной работы студентов/ Александрова Л.В., 

Серков Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Симферополь: Университет экономики и управления, 

2019.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86425.html.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Ценообразование и сметное дело в строительстве : учебное пособие для академического 
бакалавриата / Х. М. Гумба [и др.] ; под общ. ред. Х. М. Гумба. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 372 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
03627-5. https://biblio-online.ru/book/2123BAD2-F0CE-411E-BEE6-A9C1D9DC54CC/cenoobrazovanie-i-
smetnoe-delo-v-stroitelstve 

3. Семенцов С.В. Методика проведения обследований и мониторинга технического 

состояния зданий и сооружений с использованием передовых технологий [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Семенцов С.В., Орехов М.М., Волков В.И.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2013.— 76 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19009.html. — 

ЭБС «IPRbooks» 

4. Павлов, А. С. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / А. С. Павлов, Е. А. Гусакова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 318 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

01797-7. https://biblio-online.ru/book/BB04EA1 

 

7.3 Дополнительная литература 

1. Ершова И.В. Оперативно-производственное планирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.В. Ершова, Т.А. Минеева, Е.В. Черепанова. — Электрон. текстовые данные. — 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 96 c. — 978-5-7996-1826-1. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68264.html 
 

 

http://80.76.178.26/subject/list?page_id=m0602&page_id=m0602
https://biblio-online.ru/book/BB04EA1
http://www.iprbookshop.ru/69021.html
http://www.iprbookshop.ru/19009.html
Александрова%20Л.В.%20Экономика%20строительного%20производства%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебно-методическое%20пособие-практикум%20для%20самостоятельной%20работы%20студентов/%20Александрова%20Л.В.,%20Серков%20Л.Н.—%20Электрон.%20текстовые%20данные.—%20Симферополь:%20Университет%20экономики%20и%20управления,%202019.—%20208%20c.—%20Режим%20доступа:%20http:/www.iprbookshop.ru/86425.html.—%20ЭБС
https://biblio-online.ru/book/2123BAD2-F0CE-411E-BEE6-A9C1D9DC54CC/cenoobrazovanie-i-smetnoe-delo-v-stroitelstve
https://biblio-online.ru/book/2123BAD2-F0CE-411E-BEE6-A9C1D9DC54CC/cenoobrazovanie-i-smetnoe-delo-v-stroitelstve
http://www.iprbookshop.ru/19009.html
https://biblio-online.ru/book/BB04EA1
http://www.iprbookshop.ru/68264.html
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7.4  Периодические издания   
1.  АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО РОССИИ. -. М., 2006-2020, 1-12 (в год). 

2. ВЕСТНИК МГСУ. – М., 2015-2020, 1-12 (в год) 
3. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. – М., 2005-2020, 1-12 (в год) 

4. ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. – М., 2005-2020 1-12 (в год) 

5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА. – М., 2016-

2020, 1-12 (в год) 
6. АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО РОССИИ. – М., 2015-2020, № 1-4 (в год) 

7Экономика строительства. – М., 2013-2018, 1-12 (в год) 

8.Проблемы прогнозирования. – м., 2006-2018, 1-6 (в год)  

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

1. Полнотекстовые базы данных и ресурсы, доступ к которым обеспечен из кампусной сети 

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ имени Н.В. Парахина (сайт научной библиотеки с доступом к электронному 
каталогу и полнотекстовым базам данных) Режим доступа: http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-

subscription.php. Неограниченный доступ 

2 Научная электронная библиотека. «КиберЛенинка». Режим доступа: http://cyberleninka.ru/ 

(10.04.19) Открытый доступ 
3. ЭБС Издательства «Лань». Режим доступа: http://lanbook.com/ebs.php  Неограниченный доступ 

4. ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт». Режим доступа: http://rucont.ru/ 

Неограниченный доступ 
5. Электронная библиотека eLIBRARY.RU. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

Открытый доступ (10.04.19) 

6. ЭБС «ТД ЮРАЙТ». Режим доступа: https://biblio-online.ru/ Неограниченный доступ  

 

Современные профессиональные базы данных (в том числе международные реферативные 

базы данных научных изданий) и информационные справочные системы 

1. Polpred.com обзор СМИ. [Электронный ресурс]. - www.polpred.com. Неограниченный доступ  
2. Scopus. [Электронный ресурс]. - www.scopus.com, сублицензионный договор № Scopus/845 от 10 

мая 2018 г. Неограниченный доступ  

3. Springer. [Электронный ресурс]. - www.springer.com, www.link.springer.com, Неограниченный 
доступ  

4. WebofScience. [Электронный ресурс]. - apps.webofknowledge.com, сублицензионный договор № 

WoS/845 от 02 апреля 2018 г., Неограниченный доступ  

5. Техэксперт. Профессиональная справочная система https://cntd.ru/ Ведущий бренд 
рынка нормативно-технической информации (подписное издание).  Неограниченный доступ     

6. Консультант плюс www.consultant.ru (10.04.19) открытый доступ. 

 

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Приступая к изучению дисциплины, обучающимся необходимо внимательно ознакомиться с 

тематическим планом занятий, списком рекомендованной научной литературы.  

Преподавание дисциплины предусматривает: 
- лекции 

- практические занятия  

- самостоятельную работу 

- консультации преподавателя.  
Лекции по дисциплине читаются как в традиционной форме, так и с использованием активных форм 

обучения. Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее главных 

положений. Рекомендуется на первой лекции довести до внимания обучающихся структуру курса и его 
разделы, а также рекомендуемую литературу. В дальнейшем указывать начало каждого раздела, суть и 

его задачи, а, закончив изложение, подводить итог по этому разделу, чтобы связать его со следующим.  

Содержание лекций определяется рабочей программой курса. Каждая лекция должна охватывать 
определенную тему курса и представлять собой логически вполне законченную работу.  

http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
http://cyberleninka.ru/
http://lanbook.com/ebs.php
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
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Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется изложение лекционного материала с 

элементами обсуждения. Лекционный материал может сопровождаться конкретными примерами.  

Целями проведения практических занятий являются:  
- установление связей теории с практикой;  

- развитие логического мышления;  

- умение выбирать оптимальный метод решения;  

- приобретение навыков анализа полученных результатов;  
- владение практическими навыками проектирования и выполнения расчетов конструкции из дерева и 

пластмасс по предельным состояниям, в том числе с использованием стандартных программных 

комплексов.  
-контроль самостоятельной работы обучающихся по освоению курса.  

Каждое практическое занятие целесообразно начинать с повторения теоретического материала 

(устный опрос).  
На практических занятиях могут проводиться предусмотренные рабочей программой деловые игры, 

контрольные работы, выполнение кейс-заданий и практикующих упражнений, тестирование и др.  

На практических занятиях преподаватель принимает решенные и оформленные надлежащим образом 

задания, должен проверить правильность решения задач, оценить глубину знаний данного 
теоретического материала, умение анализировать и решать поставленные задачи, выбирать эффективный 

способ решения, умение делать выводы.  

-Подготовка к практическим занятиям.  
В ходе подготовки к практическим занятиям обучающимся следует внимательно ознакомиться с 

планом, вопросами, вынесенными на обсуждение, изучить соответствующий лекционный материал, 

предлагаемую учебно-методическую и научную литературу. Нельзя ограничиваться только имеющейся 
учебной литературой (учебниками и учебными пособиями). Обращение к монографиям, статьям из 

специальных журналов, хрестоматийным выдержкам, а также к материалам средств массовой 

информации позволит в значительной мере углубить проблему, что разнообразит процесс ее 

обсуждения.  
С другой стороны, обучающимся следует помнить, что они должны не просто воспроизводить сумму 

полученных знаний по заданной теме, но и творчески переосмыслить существующее в современной 

науке подходы к пониманию тех или иных проблем, явлений, событий продемонстрировать и 
убедительно аргументировать собственную позицию.  

В целом же активное заинтересованное участие обучающихся в практической работе способствует 

более глубокому изучению дисциплины, повышению уровня культуры будущих специалистов и 

формированию основ профессионального мышления. В ходе занятий отрабатываются умения применять 
полученные теоретические знания в различных экономических ситуациях.  

Самостоятельная работа обучающихся предусматривает:  

- Самостоятельное изучение теоретического материала.  
Теоретический материал по тем темам, которые вынесены на самостоятельное изучение, 

обучающийся прорабатывает в соответствии с вопросами для подготовки к экзамену или зачету. При 

возникновении затруднений в ходе самостоятельного изучения тем, обучающийся может обратиться за 
консультацией к преподавателю.  

-Выполнение домашних заданий.  

Для закрепления теоретического материала и получения практических навыков обучающиеся 

выполняют домашние задания. Выполнение домашних заданий призвано обратить внимание 
обучающихся на наиболее сложные, ключевые и дискуссионные аспекты изучаемой темы, помочь 

систематизировать и лучше усвоить пройденный материал.  

Контроль самостоятельной работы обучающихся по выполнению домашних заданий осуществляется 
преподавателем с помощью выборочной и фронтальной проверок письменных и устных 

индивидуальных заданий на практических и лабораторных занятиях.  

Пакет заданий для самостоятельной работы рекомендуется выдавать в начале семестра, определив 
предельные сроки их выполнения и сдачи. Результаты самостоятельной работы контролируются 

преподавателем и учитываются при аттестации обучающегося (при сдаче зачета, экзамена).  

Задания для самостоятельной работы составляются, как правило, по темам и вопросам, по которым не 

предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проанализировать 
рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов.  

Консультации преподавателя для обучающихся проводятся в соответствии с утвержденным на 

кафедре графиком. Консультации могут быть индивидуальными или групповыми, проводиться в 
соответствующих аудиториях или в информационно-образовательной среде вуза.  



14 

 

 

 

10 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

1.eLearningServer 4G. Договор покупки: № б/н от 11.06.2013 г. (ООО "Ленвэа") (неограниченный 

доступ). 

2.1С: Университет ПРОФ. Регистрационный номер: 10920092. Договор покупки: № ФГБОУ ВПО 
ОРЕЛ ГАУ –Л-12/14 от 23.12.2014 г. (ООО НПФ «ПРОМАВТОМАТИКА»). Договор поддержки: 

№1705/18 от 03.12.2018 г. (ООО «СГУ-Инфоком»). 

3. MicrosoftWindowsProfessional 8 версия 8. Sku: FQC-06435, число лицензий: 35, авторизационный 
номер лицензиата: 91766136ZZE1504, номер лицензии: 61760053, дата выдачи настоящей лицензии: 

05.04.2013. 

4. Microsoft Office 2013 Russian Academic версия 2013. Sku: O21-10232, число лицензий: 42, 

авторизационный номер лицензиата: 91766136ZZE1504, номер лицензии: 61760053, дата выдачи 
настоящей лицензии: 05.04.2013. 

5. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса — Стандартный RussianEdition 2019 год число лицензий: 
600 авторизационный номер лицензиата: KL4863RAUFQ номер лицензии: 17E0-190903-121915-383-

1099 дата действия лицензии: до 10.09.2020 

6. Информационно-справочная система «Техэксперт».  Договор № 026/17-БНД об оказании 
информационных услуг по предоставлению доступа по сети Интернет к экземплярам информационно-

справочных систем «Кодекс» и «Техэксперт» г. Орел, от 04.08.2017. ОООГруппаКомпаний «Кодекс». 
7. AutoCAD LT 2018, License Type: Education Multi-seat Stand-alone. Access Type: Single-user. 

Authorized Usage: Installation on up to 1250 devices. No network server required*. Product Key: 057J1. 

Serial Number: 562-84006511. Term: 3-year term. Licensee: "Орловский Государственный Аграрный 
Университет"Term: 3-yearterm. Licensee: "Орловский Государственный Аграрный Университет" 

 

11 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель на 64 посадочных места, 

доска настенная, кафедра, рабочее место 

преподавателя: 

- Ноутбук HP Probook 450 Core i7-4702 MQ 2.2 GHz.15.6 

HD LED AG CAM 8GB DD R3L1TB; 

- Ноутбук Dell; 

- Рулонный настенный экран Draper; 

- Кабели коммутации; 

- Колонки Microlab; 

- BenQProjetorMX711 (DLP 3200люмен. 5300:1, 1024x768 

D-Sub.HDMI. RCA. SVideo. US; 

- ПроекторBenQ DLP; 

- ЭкранLumien Master Picture 183x244. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Специализированная мебель на 26 посадочных мест, 

ноутбук преподавателя, проектор BenQDLP, учебно-

методические материалы по дисциплине, доска 

настенная, стенды: «Традиционные технологии 

усиления фундаментов»; «Ригель перекрытия 

общественного здания» 



15 

 

промежуточной аттестации  

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся с возможностью 

подключения к Интернету и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду Орловского 

ГАУ  

Специализированная мебель; комплект компьютерной 

техники в сборе (Рабочая станция в составе: ПЭВМ 

IntelPentiumG860 / ОЗУ4 Гб/500Гб/ DWD-RW/450W, 

монитор ACERS221HQ, клавиатура, мышь) в 

количестве 11 единиц с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечения доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Орловского 

ГАУ 

Лаборатория строительных конструкций 

(прессовая) 

Специализированная мебель на 12 посадочных мест, 

ноутбук преподавателя, проектор BenQDLP, учебно-

методические материалы по дисциплине, доска 

настенная, стенды: «К определению расчетных 

характеристик бетона по эталонным образцам»; 

«Изучение работы ж/б балки под действием 

изгибающего момента»; «К определению прочностных 

характеристик кирпича». Машина для испытания на 

сжатие и изгиб образцов MatestCybertronicС 090-

02/ZH/0001. Машина для испытания на сжатие 

бетонных образцов MatestCybertronic 

C040P116/ZH/0001. 

 

 

12 Критерии оценки знаний обучающихся 
 
Безупречное усвоение изучаемых обучающимся в семестре разделов оценивается в 100 рейтинговых 

баллов (в таблице 8 дано соответствие рейтинговых баллов академическим оценкам). 

 
Таблица 8 – Шкала пересчета рейтинговых баллов в традиционные академические оценки 

 

Бальная оценка 
от 0 до 54 от 55 до 69 от 70 до 84 

от 85 до 

100 

Академическая 

оценка 
незачтено зачтено 

 

 По результатам промежуточных этапов контроля в семестре  максимальное количество рейтинговых 

баллов, которое может набрать обучающийся равно 60. Также обучающийся в течение семестра может 

набрать дополнительно еще 25 баллов за домашнее решение задач, защиту реферата, активное участие в 
занятиях, проводимых в активной форме. 

Кроме того, предусматривается система поощрительных баллов (всего 15) за участие обучающихся в 

научно-исследовательской и творческой работе.  
Если суммарный результат, набранный в течение семестра, равен 55 баллам и выше, то обучающийся 

имеет право получить зачет или экзаменационную оценку (по шкале) без участия в итоговом испытании. 

Обучающийся, по уважительной причине пропустивший контрольные мероприятия в течение 
семестра, может сдать отчет по индивидуальному графику на зачетной неделе в конце семестра. 

Использование 100-бальной шкалы обеспечивает более высокую степень дифференциации оценки 

(например, оценке «отлично» соответствует диапазон от 85 до 100 баллов). 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 
части) и ее 

формулировка 

Контролируемые разделы 
дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 
Текущий 
контроль 

Промежу
точная 

аттестац

ия 
ПК-4. Способность 
осуществлять и 

контролировать 

выполнение расчётного 
обоснования проектных 

решений объектов 

промышленного и 

гражданского 
строительства 

 

Основы организации 
строительного производства  

Стадии проектирования и их  

Содержание. Подготовка  

строительного  

производства 

Экономические элементы 

организации.  

Поточная организация 

строительства.  

Производственно-технологическая 

документация в строительстве. 

Разработка проекта производства 
работ. Сметная стоимость. 

Технология и техника управления. 

Оперативное управление. Кадры.  

Организация  

управления качеством 

строительной продукции. 

Пороговый   
 

 

Отчеты по 

модулям  

 

Зачет 
 

Повышенный   

 

Выполнение 

контрольной 

работы 

 

 

 

 
 

Высокий 

 

 

 

Выступление 
на 

конференциях 

Публикация 

статей 

 
2. Описание показателей и критериев оценивания уровня приобретенных и индикаторы их 

достижения 

 

Код 

контролируемой 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенций в соответствии с уровнем 

освоения основной профессиональной образовательной 
программы 

Технологии 

формирования 

пороговый 

(базовый) 
55-69 баллов 

повышенный 
70-84 баллов 

высокий  
85-100 баллов 

ПК-4 ПК-4.1. Выбор 

исходной 

информации и 
нормативно-

технических 

документов для 
выполнения 

расчётного 

обоснования 

проектных решений 
объектов 

промышленного и 

гражданского 
строительства ъ 

 

ПК-4.2. Выбор 

метода и методики 

выполнения 
расчётного 

обоснования 

проектного решения 
объекта 

промышленного и 

гражданского 

строительства, 
составление 

расчётной схемы  

ПК-4.3. Выполнение 
расчетного 

обоснования 

проектного решения 

объекта 
промышленного и 

гражданского 

строительства и 

ПК-4.4. Оценка 

соответствия 

результатов 
расчетного 

обоснования 

объекта 
строительства 

требованиям 

нормативно-

технических 
документов, оценка 

достоверности 

результатов 
расчётного 

обоснования  

ПК-4.5. Составление 

аналитического 
отчета о результатах 

расчетного 

обоснования 

Лекции. 
Практические 

занятия и с 
использованием 

активных и 

интерактивных 
приёмов 

обучения. 

Самостоятельная 

работа  
РГР 



18 

 

документирование 

его результатов 

 

объектов 

промышленного и 

гражданского 
строительства 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

3.1 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце учебного семестра. Учебным планом 

предусмотрено сдача проведением зачета  вI семестре.  

При проведении промежуточной аттестации учитываются результаты текущего контроля знаний, а 
также итоги выполнения КР.  

3.1.1 Зачет  

К зачету допускаются студенты, имеющие положительные результаты по модулям. При 
подготовке  рекомендуется пользоваться материалами лекционных занятий и материалами, изученными 

в ходе текущей самостоятельной работы. Зачет проводится в письменной форме, включает подготовку и 

ответы студента на теоретические вопросы и решение практической задачи. По итогам зачета 

выставляется отметка (зачтено, незачтено). 
  Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 

ректора или проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 

контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). 
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-

сопровождающих. 
Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной 

дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, 

калькуляторами. 

Время подготовки ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять не менее 40 минут 
(по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведёт записи в лице устного 

ответа, который затем (по окончании экзамена) сдаётся экзаменатору. Экзаменатору предоставляется 
право задавать экзаменующемуся дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических 

занятиях и в работе над курсовым проектом. 

Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его 
проведения. При подведении результата экзамена используется пятибалльная система оценки. 

Зачетный билет содержит два теоретических вопроса (уровень ЗНАТЬ), (уровень УМЕТЬ)   

 

Вопросы по  

дисциплине «Организация деятельности строительного предприятия» 
 

1 Содержание и система организации и управления в строительстве  

2. Объекты, субъекты и предмет управления в строительстве  

3. Методики выполнения расчётного обоснования проектного решения объекта промышленного и 

гражданского строительства. Цели и задачи управления в строительстве  

4. Строительные изыскания и цель их проведения  

5. Основные участники строительных процессов, взаимосвязь между ними, функции каждого из них  

6. Состав и порядок разработки проектной документации на строительство объектов и комплексов  

7. Состав и назначение ПОС. Разработчик и заказчик проекта организации строительства  

8. Проектная документация, ее согласование и утверждение. Функции заказчика и подрядчика  

9. Подготовка к строительству. Организационно-техническая подготовка к строительству  

10. Подготовка к строительству. Внеплощадочная и внутриплощадочная техническая подготовка к 

строительству.  
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11. Сущность поточной организации строительного производства. Поточно-операционный, поточно-

расчлененный, поточно-комплексный методы  

12. Классификация строительных потоков  

13. Раскройте понятия «фронт работ», «захватка», «ярус», «делянка»  

14. Последовательность формирования строительных потоков. Технологическая увязка 

строительных процессов  

15. Графический и аналитический метод расчета строительных потоков  

16. Что такое сетевой график и его основные элементы. Правила построения сетевых моделей  

17. Критический путь сетевого графика. Его определение, назначение  

18. Последовательность расчета сетевого графика  

19. Параметры сетевого графика и методы их расчета  

20. Применение и порядок разработки сетевого графика. Корректировка сетевого графика  

21. Цели и задачи календарного планирования  

22. Исходные данные и последовательность разработки календарного плана  

23. Определение последовательности, трудоемкости и продолжительности выполнения работ на 

объекте. Схемы движения бригад в составе специализированных потоков  

24. Выбор методов производства работ и определение трудоемкости затрат на их выполнение  

25. Организационно-технологические модели используемые в календарном планировании  

26. Последовательность и основные принципы расчета календарного плана в составе ППР  

27. Корректировка календарных планов, составление графиков и ведомостей потребности в рабочих 

и материальных ресурсах  

28. Оптимизация календарных планов строительства объектов  

29. Календарное планирование работ по возведению комплекса зданий  

30. Содержание, принципы и задачи организации стройплощадки  

31. Технологическая организация стройплощадки  

32. Организация подсобно-вспомогательного хозяйства  

33. Устройство временных дорог, организация охраны и освещения строительной площадки  

34. Организация временного складского хозяйства  

35. Организация обеспечения и расчет потребности строительства в энергии, воде, теплоэнергии 

36. Организация санитарно-бытового обеспечения работающих  

37. Проектирование строительных генеральных планов  

38. Состав и структура материально-технической базы строительства (МТБС)  

39. Производственные ресурсы и их разновидности в строительстве  

40. Определение потребности и нормирование расхода строительных материалов и конструкций  

41. Организация производственно-технологической комплектации строительных объектов  

42. Организация приемки, отпуска и учета строительных материалов и конструкций  

43. Структура парка строительных машин. Определение потребности в строймашинах и показатели 

их использования  

44. Организация эксплуатации средств малой механизации и строительно-монтажного инструмента  

45. Система технического обслуживания и ремонта  

46. Виды транспорта и грузов в строительстве  

47. Выбор вида транспорта и определение потребности в транспортных услугах  

48. Организация эксплуатации автомобильного транспорта и автомобильных перевозок в 

строительстве  

49. Качество строительства и этапы его формирования  

50. Уровни качества строительной продукции  

51. Организация контроля качества СМР (производственный контроль)  

52. Авторский надзор, технический надзор, государственный надзор. Экспертиза проекта  

53. Порядок и правила приемки строительных объектов в эксплуатацию  

54. Стратегическое управление строительно-монтажной организацией  

55. Цели оперативного планирования и виды оперативных планов  

56. Содержание, порядок разработки месячных оперативных планов  

57. Составление недельно-суточных планов-графиков  

58. Контроль выполнения оперативных планов  

59. Функции управления строительным производством  

60. Методы управления строительным производством  
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61. Производственная структура строительно-монтажной организации  

62. Организационная структура строительно-монтажной организации  

63. Назначение и порядок проведения подрядных торгов в строительстве  

64. Содержание, порядок заключения и структура договора подряда  

65. Исполнение, изменение условий реализации и расторжение договора подряда  

66. Формы и виды СМО как юридических лиц  

67. Саморегулируемые организации. Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства  

68. Создание, реорганизация и ликвидация предприятий и организаций в строительстве  

69. Основы психологии управления  

 

Критерии оценки:  
«зачтено» выставляется студенту, если:Хорошее знание основных терминов и понятий 

факультативной дисциплины; Хорошее знание и владение методами и средствами решения задач; 

Последовательное изложение материала курса; Умение формулировать некоторые обобщения по 

теме вопросов; Достаточно полные ответы на вопросы при сдаче экзамена; Умение использовать 

фундаментальные понятия из базовых естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин 

при ответе на зачете.  

«не зачтено» выставляется студенту, если: Неудовлетворительное знание основных терминов и 

понятий курса; Неумение решать задачи; Отсутствие логики и последовательности в изложении 

материала курса; Неумение формулировать отдельные выводы и обобщения по теме вопросов; 

Неумение использовать фундаментальные понятия из базовых естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин при ответах.  
 

3.2 Оценочные средства для проведения текущего контроля знаний студентов 

 

Текущий контроль знаний служит для проверки усвоения учебного материала и его закрепления. 
Контроль проводится на протяжении всего учебного года посредством тестирования (сдачей модулей) по 

всем разделам изучаемой дисциплины, и выполнением контрольной работы. 

 

Темы контрольной работы  по дисциплине «Организация деятельности строительного 

предприятия»  

 

1. Сущность поточной организации строительного производства. Поточно-операционный, поточно-

расчлененный, поточно-комплексный методы  

2. Объекты, субъекты и предмет управления в строительстве  

3. Нормативно-технических документов для выполнения расчётного обоснования проектных решений 

объектов промышленного и гражданского Цели и задачи управления в строительстве  

4. Строительные изыскания и цель их проведения  

5. Основные участники строительных процессов, взаимосвязь между ними, функции каждого из них  

6. Состав и порядок разработки проектной документации на строительство объектов и комплексов  

7. Состав и назначение ПОС. Разработчик и заказчик проекта организации строительства  

8. Проектная документация, ее согласование и утверждение. Функции заказчика и подрядчика  

9. Подготовка к строительству. Организационно-техническая подготовка к строительству  

10. Подготовка к строительству. Внеплощадочная и внутриплощадочная техническая подготовка к 

строительству.  

11. Содержание и система организации и управления в строительстве 

12. Классификация строительных потоков  

13. Раскройте понятия «фронт работ», «захватка», «ярус», «делянка»  

14. Последовательность формирования строительных потоков. Технологическая увязка 

строительных процессов  

15. Графический и аналитический метод расчета строительных потоков  

16. Что такое сетевой график и его основные элементы. Правила построения сетевых моделей  

17. Критический путь сетевого графика. Его определение, назначение  

18. Последовательность расчета сетевого графика  

19. Параметры сетевого графика и методы их расчета  
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20. Применение и порядок разработки сетевого графика. Корректировка сетевого графика  

21. Цели и задачи календарного планирования  

22. Исходные данные и последовательность разработки календарного плана  

23. Определение последовательности, трудоемкости и продолжительности выполнения работ на 

объекте. Схемы движения бригад в составе специализированных потоков  

24. Выбор методов производства работ и определение трудоемкости затрат на их выполнение  

25. Организационно-технологические модели используемые в календарном планировании  

26. Последовательность и основные принципы расчета календарного плана в составе ППР  

27. Корректировка календарных планов, составление графиков и ведомостей потребности в рабочих 

и материальных ресурсах  

28. Оптимизация календарных планов строительства объектов  

29. Календарное планирование работ по возведению комплекса зданий  

30. Содержание, принципы и задачи организации стройплощадки  

31. Технологическая организация стройплощадки  

22. Технологическая поддержка совещаний и консультаций по вопросам выделения ресурсов.  

 

«зачтено» выставляется студенту, если: Хорошее знание основных терминов и понятий 

факультативной дисциплины; Хорошее знание и владение методами и средствами решения задач; 

Последовательное изложение материала курса; Умение формулировать некоторые обобщения по 

теме вопросов; Достаточно полные ответы на вопросы при сдаче экзамена; Умение использовать 

фундаментальные понятия из базовых естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин 

при ответе на зачете.  

«не зачтено» выставляется студенту, если: Неудовлетворительное знание основных терминов и 

понятий курса; Неумение решать задачи; Отсутствие логики и последовательности в изложении 

материала курса; Неумение формулировать отдельные выводы и обобщения по теме вопросов; 

Неумение использовать фундаментальные понятия из базовых естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин при ответах.  

 

 

Задания для практической работы по дисциплине ««Организация деятельности строительного 

предприятия» 

Практическая работа 1.  
Изучение состава производственно-технологической документации.  

Изучение СП 13330-2008,  

2. СНИП 12-03-01.  

3. Состав и содержание проекта производства работ (ППР)  

Практическая работа 2.  
. Расчет численности персонала строительства, подбор состава комплексной бригады  

Практическая работа №3  

Календарное планирование строительства 

1. Проектирование календарного плана строительства объекта.  

2. Виды календарных графиков  

Построение сетевых графиков  

1. Основные понятия метода сетевого планирования и управления  

2. Правила построения  

Практическая работа №4  
Расчет численности персонала строительства, подбор состава комплексной бригады. 

Построение и расчет сетевого графика производства работ в табличной форме, нахождение 

критического пути календарное планирование строительства 

 
3.3. Оценочные средства для проверки остаточных знаний 

 

Тест №1 по факультативной дисциплине «Организация деятельности строительного 

предприятия» 
Тестовые задания  

1. Из основных функций управления главной является в строительстве  
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а. организация  

б. планирование  

в. контроль  

г. руководство  

2. В основе функционирования ДСК и ССК лежит принцип управления  

а. специализация  

б. кооперация  

в. комбинирование  

г. власть  

3. В какую из основных функций управления входит постановка задач исполнителем, привлечение 

исполнителей и средств, передача полномочий?  

а. планирование  

б. организация  

в. координация  

г. руководство  

4. Система разработки и исполнения плана включает в себя фазы  

а. 2  

б. 3  

в. 4  

г. 5  

5. Постоянно действующими строительно-монтажными организациями ведется способов 

строительства  

а. смешанный  

б. подрядный  

в. хозяйственный  

г. субподряд  

6. Наиболее эффективным способ воспроизводства основных фондов является  

а. расширение  

б. техническое перевооружение  

в. реконструкция  

г. ремонт  

7. Осуществляет возведение реконструкцию, ремонт зданий и сооруже-ний, монтаж оборудования 

организация  

а. проектная  

б. строительная  

в. предприятия стройиндустрии  

г. ремонтная  

8. Юридическим или физическим лицом, имеющим право на землю? 

является  

а. заказчик  

б. застройщик  

в. инвестор  

г. распорядитель  

9. Подготовительная работа входит во внутриплощадочные работы  

а. линии электропередачи с подстанциями  

б. сети водоснабжения с водозаборными сооружениями  

в. геодезические разбивочные работы  

г. дороги  

10. Исходные материалы входит в состав ПОС?  

а. календарный план производства работ по объекту  

б. технологические карты на выполнение отдельных видов работ  

в. решение по применению материалов и оборудования  

г. план подготовительного периода  

11. В состав ППР из указанных исходных материалов входит  

а. инженерные изыскания  

б. сведение об источниках снабжения строительства электроэнергии и водой  
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в. стройгенплан с указанием расположения постоянных и временных дорог, постоянно строящихся 

временных зданий и сооружений  

г. график движения рабочих кадров  

12. При разработке технологических карт для определения состава звена применяются нормативы  

а. СНиП  

б. ГОСТ  

в. ЕНиР 

г. ГЭСН  

13. К какому виду потоков, относится поток, представляющий один или несколько процессов, 

выполнимых одним коллективом (бригадой, звеном)?  

а. специализированный  

б. частный  

в. комплексный  

г. смешанный  

14. Поток, в котором составляющие потоки не имеют постоянного ритма  

а. кратморитмичный 

б. разноритмичный 

в. равноритмичный 

г. неретмичный 

15. Перерыв, зависящий от принятой технологии механизированных процессов и особенностей 

строительного производства может быть  

а. метеорологический  

б. технологический  

в. организационный  

г. технический  

16. Грузы известь, битум, асфальт, щелочь являются  

а. опасные  

б. горючие и обжигающие  

в. особо опасные  

г. воспламеняющимися  

17. В России появились первые государственные строительные нормы?  

а. 18 век  

б. 19 век  

в. 20 век  

г. 17 век 

18. К методам управления относятся административные методы, служащие для единства управления 

производством  

а. экономические  

б. социально-психологические  

в. Организационные  

г. технические  

19. Управленческие функции: организация обслуживающей строительной техники, комплектование 

участка рабочими кадрами относятся должностному лицу?  

а. ст. прораб  

б. прораб  

в. мастер  

г. руководитель  

20. К уровню относится нормативная документация: СНиПы, ГОСТы, ОНТП (общероссийские 

нормы технического проектирования)  

а. федеральный  

б. ведомственный  

в. территориальный  

г. региональный 

 

Тест №2 по факультативной дисциплине ««Организация деятельности строительного 

предприятия» 
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1. Составляющие стадии реализации проекта  

А)Организация и контроль выполнения проекта  

Б)Анализ и регулирование выполнение проекта  

В)Ввод в эксплуатацию и принятие проекта заказчиком  

Г) Документирование и анализ опыта выполнения данного проекта Формирование концепции 

проекта  

2. Анализ состояния и обеспечение качества в проекте включает …  

А)контроль качества в проекте формирование отчетов для оценки выполнения качества 

Б) процесс проверки соответствия имеющихся результатов контроля качества существующим 

требованиям формирование списка отклонений определение необходимых корректирующих 

действий по обеспечению качества в проекте  

3. Анализ и регулирование выполнения проекта по стоимости включает … 

А) распределение функциональных обязанностей и ответственности в соответствии с планом 

управления стоимостью и финансированием в проекте введение в действие системы управления 

стоимостью и финансированием в проекте учет фактических затрат в проекте  

Б)анализ отклонений стоимости выполненных работ от сметы и бюджета прогнозирование 

состояния выполнения работ проекта по стоимости принятие решений о регулирующих 

воздействиях для приведения выполнения работ проекта по стоимости в соответствие с бюджетом  

4. Организация и осуществление контроля качества в проекте включает …  

А)контроль качества в проекте формирование отчетов для оценки выполнения качества  

Б)процесс проверки соответствия имеющихся результатов контроля качества существующим 

требованиям формирование списка отклонений определение необходимых корректирующих 

действий по обеспечению качества в проекте 
5. Контроль и регулирование контрактов включает …  

А)закрытие контрактов проведение торгов и выбор поставщиком и подрядчиков заключение 

контрактов  

Б)учет выполнения работ по контракту представление отчетности о выполнении контрактов 

разрешение споров и разногласий  

6. Завершение проекта – это стадия процесса управления проектом, включающая процессы … 

а)формирования концепции проекта формирования сводного плана проекта осуществления всех 

запланированных проектных работ 

Б) ввода в эксплуатацию и принятия проекта заказчиком, документирования и анализа опыта 

реализации проекта  

7. Анализ деятельности и развитие команды проекта включает …  

А)формирование отчетов об исполнении работ проекта регулирование оплаты, льгот и поощрений 

реорганизацию команды в соответствии с прогрессом проекта  

Б)разработку концепции управления персоналом создание финального отчета расформирование 

команды  

8. Метод освоенного объема позволяет …  

А)определить отставание/опережение хода реализации работ по графику и перерасход/экономию 

бюджета проекта  

Б)оптимизировать сроки выполнения проекта определить продолжительность отдельных работ 

проекта освоить максимальный объем бюджетных средств  

9. Реализация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом которой является … 

а)санкционирование начала проекта утверждение сводного плана  

Б)осуществление проектных работ и достижение проектных целей архивирование проектной 

документации и извлеченные уроки  

10. Организация и подготовка контрактов в проекте включает … 

А) распределение функциональных обязанностей и ответственности в соответствии с планом 

управления контрактами проведение торгов и выбор поставщиком и подрядчиков заключение 

контрактов  

Б)закрытие контрактов представление отчетности о выполнении контрактов разрешение споров и 

разногласий  

11. Организация и контроль выполнения проекта включает …  

А)организацию управления предметной областью проекта контроль выполнения проекта по 

временным параметрам совершенствование команды проекта 
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Б) формирование концепции управления качеством в проекте заключительную оценку финансовой 

ситуации (постпроектный отчет) заключительный отчет по проекту и проектную документацию  

12. Система контроля будет эффективной при обязательном наличии … 

А) планов работ системы отчетности внешнего независимого аудита  

Б)электронного документооборота программного обеспечения для контроля над выполнением работ 

отдела контроля в организационной структуре проектной команды 

13. Организация и контроль выполнения проекта по стоимости включает …  

А)распределение функциональных обязанностей и ответственности в соответствии с планом 

управления стоимостью и финансированием в проекте учет фактических затрат в проекте 

формирование текущей отчетности о состоянии стоимости и финансирования проекта анализ 

б)отклонений стоимости выполненных работ от сметы и бюджета анализ различных факторов, 

влияющих на позитивные и негативные отклонения от бюджета проекта принятие решений о 

регулирующих воздействиях для приведения выполнения работ проекта по стоимости в 

соответствие с бюджетом  

14. Анализ и регулирование изменений в проект включает …  

А)обзор и анализ динамики изменений в проекте текущую оценку изменений в проекте и 

достигнутых в связи с этим результатов корректирующие действия  

Б)заключительный отчет о фактических изменениях в проекте формирование архива изменений в 

проекте формирование концепции управления изменениями в проекте  

15. Последовательность действий по анализу и регулированию коммуникаций при выполнении 

проекта  

1 Анализ сбоев и нарушений при обеспечении участников проекта необходимой информацией 2 

Анализ запросов на внесение изменений 

 3 Анализ функционирования системы коммуникаций после внесения необходимых изменений  

4 Информирование участников о внесенных изменениях  
 

Тест №3 по факультативной дисциплине ««Организация деятельности строительного 

предприятия» 
1. Соответствие фаз проекта и целей оценки инвестиционного проекта 

Принятия решения об инвестировании — инициация проекта         

  Разработки оптимальной схемы инвестирования — разработка проекта  

  Промежуточная оценка проекта, с целью принятия решения о дальнейшем инвестировании — 

реализация проекта            

  Финальная оценка результатов проекта – завершение проекта    

2. Из двух проектов уровень доходности выше у того, у которого … 

IRR-r больше 

IRR больше 

IRR меньше 

выше объем выручки 

3. При принятии решения об инвестировании необходимо учитывать … 

инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования 

инфляцию и риски 

инфляцию и альтернативные варианты инвестирования 

риски и альтернативные варианты инвестирования 

4. Проект убыточен, если… 

IRR > r 

IRR = r 

IRR < r 

IRR > 0 

IRR > 1 

5. Дисконтирование – это … 

процесс приведения будущих денежных сумм к их стоимости в текущий момент времени 

учет инфляции при оценке инвестиционного проекта 

расчет ставки дисконтирования 
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6. Проект является убыточным, если … 

NPV <0 

NPV =0 

NPV >0 

NPV < 0 или NPV =0 

NPV не рассчитан 

7. Дисконтирование осуществляется с помощью функций … 

сложного процента 

простого процента 

очень-очень сложного процента 

калькулятора 

8. Ставка дисконтирования – это … 

ежегодная ставка доходности, которая могла бы быть получена в настоящий момент от 

аналогичных инвестиций 

ставка банковского кредита 

ставка рефинансирования 

уровень скидок во время распродажи 

9. Проект безубыточен, если … 

B/C>0 

B/C=0 

B/C<0 

B/C>1 

10. Оценка инвестиционного проекта заключается в … 

сравнении входящих и исходящих проектных потоков 

расчете чистой текущей ценности проекта 

анализе прибыли проекта 

прогнозировании доходов и затрат 

11. Из двух проектов наиболее эффективен тот, у которого … 

индекс прибыльности (PI) больше 

индекс прибыльности (PI) меньше 

разница индекса прибыльности (PI) и ставки дисконтирования (r) больше 

затраты (C) меньше 

5 баллов – более 80% правильных ответов;  

4 балла – 60-80%;  

3 балла – 50-60;  

2 балла – менее 50%. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 
 Основным критерием оценки знаний является способность обучающегося самостоятельно 

работать с изучаемыми методами, применять их практически, в том числе свободно владеть 

компьютером и прикладными программами, уметь интерпретировать и анализировать полученные 
результаты. Дополнительным критерием является четкость и глубина понимания методов, в их 

практическом применении. Важным критерием также является способность самостоятельно разбираться 

в современной литературе, в том числе зарубежной. 
Промежуточная аттестация обучающегося проводится по результатам проверки на экзамене уровня 

усвоения им учебной дисциплины. Кроме того, по спорным вопросам проводится собеседование с 

преподавателем. 
Таким образом, любой ответ должен в обязательном порядке содержать две составляющие: а) 

формулировки определений понятий и теоретических посылок, и б) фактические примеры, 

иллюстрирующие приводимые положения. 

Написание и представление письменной работы не является полным основанием для вынесения 
оценки, хотя может учитываться преподавателем. В любом случае обучающийся должен 

продемонстрировать глубокое знание вопроса, изложенного в письменной работе, и быть готовым 
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поддержать дискуссию с преподавателем по теме работы. 

Обучающийся должен продемонстрировать уверенное владение лексическим аппаратом данной 

дисциплины – дать ясное и точное определение всех использованных в ответе терминов и понятий, 
показать их происхождение и развитие в истории науки, привести примеры использования. 

Основным методом оценки знаний обучающихся является применяемая во время обучения бально-

рейтинговая система. Учебный материал разделяется на логически завершенные части (модули), после 

изучения которого предусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста. Каждый модуль 
включает обязательные виды работ – лекционные и практические занятия, домашние самостоятельные 

работы. Качество работы обучающихся в рейтинговой системе оценивается в баллах, оценка является 

накопительной (сумма балов дает рейтинг каждого учащегося) и используется для структурирования 
системной работы обучающихся в течение всего периода обучения. 

Качество полученных обучающимися знаний осуществляется с применением дифференцированной 

балльной оценки. Максимально за работу в семестре обучающийся может набрать 100 баллов. 

Процедуры оценивания знаний, умений и навыков, характеризующие этапы формирования 

компетенций, осуществляются в соответствии с «Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости и качества знаний обучающихся в ФГБОУ ВО Орловский ГАУ. 

Таблица 5- Перевод в пятибалльную систему оценивания результатов освоения факультативной 

дисциплины происходит с учетом следующей градации: 

1 - Шкала интегральных баллов, соответствующая итоговой оценке (промежуточный контроль) 

Бальная оценка от 0 до 54 от 55 до 69 от 70 до 84 
от 85 до 

100 

Академическая 

оценка 
Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Зачет Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

 

100 баллов = 60 основных баллов + 25 дополнительных баллов + 15 поощрительных баллов. 

Основные баллы по результатам текущего контроля знаний ≤ 60 баллов 

а) текущий контроль знаний (делятся пропорционально количеству дисциплинарных 

модулей дисциплины) – 30 баллов 

- тестирование по темам модуля; 

- решение задач,  лабораторных  заданий. 

б) посещаемость: 

- 80-100% - 30 баллов 

- 60-79% - 25 баллов 

- 50-59% -20 баллов 

-40-49% -15 баллов 

При посещении менее 40% аудиторных занятий баллы за посещаемость не начисляются. 

Дополнительные баллы по результатам самостоятельной работы и участия в 

активных формах обучения ≤ 25 баллов 

- домашнее решение задач (выполнение заданий по теме модуля) – 5 баллов; 

- защита реферата – 5 баллов; 

- активное участие в занятиях, проводимых в активной форме (круглые столы, 

проблемные лекции) – 5 баллов. 

- выполнение курсовой, контрольной работы и иных заданий по теме модуля – 10 баллов. 

Поощрительные баллы по результатам научно-исследовательской и творческой 

работы ≤  15 баллов 

- участие в конкурсах и олимпиадах – 5 баллов; 

- выступление на конференциях, круглых столах и т.п. – 5 баллов; 

- публикация статей  – 5 баллов. 
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